

DER **ERFOLG** EINES **PROJEKT** HÄNGT VON DEN MENSCHEN AB



PLANNEN




VERBINDEN



VERBESSERN

Heijmans und KYP Project bündeln ihre Kräfte. KYP Project sorgt für eine Planung, die für alle Projektteilnehmer immer und überall einsehbar ist. Und bei Heijmans können Sie sicher sein, dass diese Planung auch tatsächlich auf dem neuesten Stand ist und eingehalten wird. Gemeinsam sorgen Heijmans und KYP Project für weniger Kosten durch Kommunikationsfehler und andere Fehler, um den Bau noch besser zu machen!



Einfache Anwendung
auf PC, Tablet und Smartphone

DAS LIEFERT KYP IHREN KOLLEGEN!

- Im Durchschnitt planen Sie **8 Stunden** schneller bei einem Basisplan
- KYP Project spart pro Woche **2 bis 3 Stunden** Telefonanrufe
- Beim Ändern der Planung werden **30 bis 45 Minuten** eingespart
- Jede Woche werden ca. **15 E-mails** weniger über Fragen zur Planung verschickt
- Beim Eingeben von ungünstigem Wetter werden **10 Minuten** eingespart

"KYP Project ist für alle Beteiligten **übersichtlich und gut verständlich**. Alle Beteiligten sind besser über den aktuellen Planungsstand informiert. Dadurch gibt es zu Beginn des Tages auch mehr Input von den Parteien und gibt es fast keine Fehlkommunikation mehr, da alle Parteien jederzeit in die Online-Planung schauen können." **Mario Dekkers, Heijmans**

WAS IST DER KYP-SUPPORT?

Kommen Sie gerade nicht zurecht? Haben Sie eine Frage, Anmerkungen oder einen Vorschlag? Dann klicken Sie auf das Fragezeichen für **KYP-Support** in der oberen rechten Ecke! Ihre Frage oder Ihr Feedback wird dann an das KYP-Team weitergeleitet, das Ihnen so schnell wie möglich antworten wird.

