Handleiding

Bewonersplanning in KYP Project

		[Bedrijfslogo]		
p. 1/1				
Dag	Datum	Dit gebeurt er vandaag bij u	Toegang nodig	Type overlast
1	20-02-2024	We komen een tijdelijk toilet afgeven	In de woning	60
		Er wordt een rooster in de deuren geplaatst		
2	21-02-2024	Uw toilet wordt gedemonteerd. Voor de rest van de werkzaamheden kunt u dus gebruik maken van het tijdelijk toilet.	In de woning	8
3	22-02-2024	Overmaats uitboren ventilatie	In de woning	൫ଢ଼ଢ଼
		Sloopwerk achterstand toilet + plafond toilet en badkamer+ loszittend tegelwerk. Let op: De badkame is de hele dag niet beschikbaar	r	000
4	25-02-2024	Het shuntkanaal wordt verwijderd	In de woning	•
5	26-02-2024	Vandaag worden de vensters geschilderd	In de woning	
6	28-02-2024	De leidingen worden aangesmeerd	In de woning	@@@
		In de schacht worden nieuwe uitblaaskanalen geplaatst		۲
KYP-(PR	OJECT			
				_

KYP Y PROJECT

Inhoudsopgave

~	Bewonersplanning module	р. З
~	Eigen huisstijl toepassen	p. 4
~	Bewonerstaken markeren	p. 5
~	Bewonerstaak invullen	p. 6
~	Filteren	p. 7
~	Meerdere huisnummers	p. 8
~	Bewonersplanning generen	p. 9
Ч	Voorbeeldplanning	p. 10

Bewonersplanning module

De Bewonersplanning module in KYP Project is een aanvullende module op jouw huidige KYP Projectbedrijfsaccount. Deze module kost €30,- per project per maand.

Wil je van deze functie gebruikmaken? Dat kan! Log in met je KYP-account, maak een nieuw project aan of kies een project dat je wilt activeren en vink aan dat je de Bewonersplanning module wilt toepassen voor dit project.

Activatieduur in	stellen	Overzicht	
		Projectkosten 0 maanden	
		KYP Analytics 0 maanden	
Startdatum	Wat is je opleverdatum? 18/06/2024 tot deze datum blijft je project actief	KYP Bewonersplanning 0 maanden	
 Ik wil Bewonersplann Ik wil KYP Analytics t 	ing toevoegen oevoegen	Totaal	€ 0,00 excl. BT\
Waarom activeren?			
Door met KYP te v 2 telefoontjes * 5 min * 0	verken bespaar je € 0,00 dagen * € 50 (uurloon)	Volgende Sta	р
Start samenwerki	ng met alle project partners		

Bewonersplanning in huisstijl

Heb je de Bewonersplanning abonnement afgesloten en ben je ingelogd met je KYP-acount? Dan gaan we starten met het aanmaken van jouw eerste bewonersplanning in KYP Project.

Ga in het beginscherm van KYP Project naar Mijn Bedrijf. Deze knop vind je rechts bovenin het scherm. Er verschijnt een nieuw overzicht – klik links in het scherm op de knop Bedrijfsdetails.

Onderin voeg je eenvoudig het logo van jouw bedrijf en de bijbehorende kleur toe om de Bewonersplanning in de huisstijl van jouw bedrijf op te maken.

a Bedrijfsdetails			
 Bedrijfstaken (46)	Naam bedrijfspagina:*	KYP B.V.	
	Straat:	Gooweg	51
1	Postcode:	2203 AA	
Bedrijfsprojecten (265)	Plaatsnaam:	Noordwijk	
	Land:	Nederland	Ŧ
Afdelingen (2)	Website:	www.KYP.nl	
	KvK:		
Padrijfeladap (21)	Bedrijfskleur:		
Bedinjisieden (21)	Bedrijfslogo:	Bladeren	
Bedrijfsdetails			
\prec	Bewonersplanning print kleur:	#99bd1f	

Bewonerstaken markeren

Een projectplanning is vaak groot en bestaat uit taken die niet allemaal relevant zijn voor een bewoner. Daarom kun je taken in projectplanning markeren als **Bewonerstaak**.

Ga naar een actief project in KYP Project en klik op een taak die je wilt markeren. Een pop-upscherm verschijnt. Ga naar het tab **Extra** en klik op het uitklapmenu voor **Bewonerstaak**. Je ziet een aantal opties die je kunt aanpassen om zo de nodige informatie voor bewoners in te vullen. Deze lichten we kort toe op de volgende pagina. Vergeet niet op **Opslaan** te klikken als je aanpassingen hebt gedaan.



Annuleer

Derwijder

Bewonerstaak invullen

Bewonerstaak activeren	Met de schuifknop geeft je aan of deze taak eentje is die
	bewoners mogen zien of niet. Door op Aan te klikken markeer je
	deze als bewonerstaak en wordt de taak meegenomen in de
	bewonersplanning.
Taalubaaabaiii daa	
laakbeschrijving	Noteer hier een duidelijke taakbeschrijving voor bewohers, zoals
	het voorbeeld hieronder. Let op! Deze beschrijving komt als
	vervanging van de taakbeschrijving ' Afdekken woning ' op de
	bewonersplanning te staan. Vul je niks in, dan neemt KYP
	automatisch de huidige taakomschrijving van de projectplanning
	over.
Overlast	Selecteer welke soort overlast een bewoner kan verwachten. Je
	kunt maximaal drie opties aanvinken.
loegang nodig	Geet hier aan of toegang nodig is tot buiten, binnen of buiten &

ang binnen het huis.

E Afdekk Taak 15	en woning		Taak voltooien
Taak detail	Herinneringen (0) Status E	Extra (1)	
Bewoners	taak		Aan 🔼
Bewonerstaak	activeren		Aan Uit
Taak beschrijving:	We komen de woning afdekk maken.	ken, graag de m	uren goed toegankelijk
	81 karakters resterend		
Overlast?:	3 geselecteerd		Ψ
Toegang nodig?	2 geselecteerd		¥
	ten		0 🗸
♂ Hyperlink			0 🗸
Meekijker			0 🗸
🔁 Snel open	en		~
		🖻 Verwijder	Annuleer Opslaan

Filteren op bewonerstaken

Je hebt nu alle nodige informatie voor een bewonerstaak ingevuld. Om alle Bewonerstaken in één overzicht te zien klik je bovenin de planning op **filter**. Filter op **Taakstatus,** selecteer **Bewonerstaken** en klik op **Opslaan**.

Er verschijnt een overzicht met daarin alle taken die als **Bewonerstaak** zijn gemarkeerd. Je kunt op die manier ook snel terugzien of er nog taken missen.

Wil je terug naar alle taken? Klik dan weer op filter en klik op filters verwijderen.

Actieve Projecten > Demo Bewonersplanning > Planning											
werkbare dagen	+ Taak + Fase 🖶 Print	• Filter 0 Bewonersplanning									
120	nr.	Filter planning O actief		024 3 29 30							
	Werkzaamheden aanpak per blo	Verantwoordelijke(n):	∃ Filter op taak:								
	14 Regen tonnen plaatsen	Selecteer	Voer een zoekterm in								
Planning	V Blok 1										
Go	15 🐱 Afdekken woning	Filter op fase(n):	*	41							
Deelnemers	16 Sinspectie onder de vloer	Filter op locatie:	*	⁴¹							
	17 🛛 koven openhalen	Filter op doorlooptijd:	41								
\square	18 🔽 Vrijmaken zolder verdiepi	☐ Filter op taakstatus:	<u>^</u>	41							
Berichten	19 Saftekenen sparingen	Openstaande uitnodigingen	Openstaande herinneringen	41							
	20 🛛 Aanpassingen E-installat	Taken die achter lopen	Taken die te laat zijn	41 41							
Documenten	21 🞽 binnendeuren inkorten	Lopende taken op schema	✓ Voltooide taken	41							
	22 Soren sparingen t.b.v. WT	🗌 🖪 Termijn taken	Bewonerstaken) 41							
	23 Aanbrengen leidingwerk			39 39							
Contracten	24 🛛 Plaatsen WTW-unit	Filter op sticker:	*	39 39							
	25 🐱 Uitloop WTW installatie			³⁷							
Tekeningen	26 Zevering koven	Hiters verwijderen D	Annuleer	37							
	27 🛛 Koven aanbrengen	•	33	³⁵ 37							

Meerdere huisnummers

Nu komt het vaak voor dat op één dag in meerdere woningen wordt gewerkt. Ook dit kan je eenvoudig in de planning aangeven. Klik op de post-it van de desbetreffende dag en vul de bouwnummers in waaraan op die dag gewerkt wordt. Dit kan door middel van een komma tussen de bouwnummers, of als het om een reeks nummers gaat met een streepje (bijv. 33 – 39). In de post-it zie je terug dat de taak die dag wordt uitgevoerd voor de nummers 33 tot en met 39.

Vergeet ook niet de straatnaam toe te voegen (zoals Marconistraat in het voorbeeld). Op die manier zorg je bij het genereren van de planning ervoor dat je de juiste nummers van de juiste straatnaam te pakken hebben.

workh	are dagen																				
		+ T	aak	+ Fase	🔒 Print	▼ Filter	<u>0</u> Bewone	rspla	nning												
1	ZÜ		nr.			start	17 10	wk3	34 - aug	g. 202	4	27	24	25	wk3	35 - au	ig. 202	24	70	71	
				Werkzaamhede	in aanpak per t	blok	17 10	19	20	21	22	20	24	20	20	21	20	27	50	51	
	14		14	Regen tonnen	plaatsen																
PI	anning	~		Blok 1																	
4	ŝ		15	🐱 Afdekken v	woning	►		33		35		37				39	1	41	1		
Dee	elnemers		16	🐱 inspectie d	onder de v	Afdekk	en woning			_	_	_				39	1	41	1		
	_		17	🐱 koven ope	nhalen	Uitvoeren Door stell	op: 19-8-2024 eur kozijnen	1				Afvink	en			39		41			
	\mathcal{O}		18	🐱 Vrijmaken	zolder ver	Post-it detail	Opmerking	en	Levera	nciers						39	1	41	1		
Be	richten		19	🛚 aftekenen	sparinger								_			39	1	41	I		
			20	🐱 Aanpassin	gen E-ins	O Locatie: 77 74 75							^		37	39	39	41	41		
Doc	umenten		21	🛛 binnendeu	iren inkort	Bouwnun	nmer 🧲			conist	raat	<				39	1	41	I		
	_		22	🐱 Boren spar	ringen t.b.	Referenti									37		39	I	41		
	2		23	🔁 Aanbrenge	en leiding\	C Sticker							~		35	37	37	39	39		
Co	ntracten		24	🔄 Plaatsen W	/TW-unit	Liren-							• •		35	37	37	39	39		
			25	🐱 Uitloop WT	W installa	oren.										35		37	I		
Tek			26	🐱 Levering k	oven	窗 Verwijde	r		An	nuleer		Opslaa	in				35	I	37		
100			27	😆 Koven aan	brengen	•		_		_			////		33		35		37		
													1111							11/1/	

Bewonersplanning genereren

Tijd om de bewonersplanning te genereren. Klik in de projectplanning op de knop **Bewonersplanning**, linksboven bij het takenoverzicht.

Er verschijnt een pop-upscherm waar je nog extra informatie voor bewoners kunt toevoegen. Denk aan contactgegevens van de bewonersconsulent of werktijden.

Geef aan voor welk(e) bouwnummer(s) je de planning wilt maken. Je kunt ook hier meerdere nummers invoeren met een komma (,), of een bereik aangeven met een streepje (-).

Let op: je kunt de benaming van Bouwnummer aanpassen naar Huisnummer. Voor bewoners is het dan duidelijker waar zij naar kijken. Om dit toe te passen ga je naar Instellingen (🏟), en pas je de benaming aan naar Huisnummer.

		Bouwnr	Huisnummer
Paurana	replaceing	Laag	Straat
Вежопе	rsplanning	Referentie	Referentie
Geef hier het bouwnummer(s) op waarvoor je eventueel extra informatie. Deel de digitaled	de Jewonersplanning wilt ge K met de bewoner, of maak (Toon extensiemarkering	Aan Uit
print.		Toon aangevinkt post-its semi-transparant	Aan: Uit
Filter op Locatie: Meerdere bouwnummers mer unk. Scheidt bouwnumm	ers met een komma of geef een be	Blok doornummeren bij doortrekken post-it	Aan: Uit
🖽 33 😂 Straat	3	Verberg taken die voltooid zijn	Aan Uit
		Activeer 2-regelige post-it bouwnummers	Aan Uit
Bij meerdere bouwnummers:		Limiat voor taken verwijderen.	
Bij meerdere bouwnummers: Deelbare link per planning	○ Gebundeld in PDF bestand	Limiet voor taken verwijderen:	
Bij meerdere bouwnummers: O Deelbare link per planning Opties:	Gebundeld in PDF bestand	Limiet voor taken verwijderen:	ZO A
Bij meerdere bouwnummers: Deelbare link per planning Opties: On bedrijfslogo	 Gebundeld in PDF bestand Toon datums op planning 	Limiet voor taken verwijderen:	ZO A
Bij meerdere bouwnummers:	 Gebundeld in PDF bestand ✓ Toon datums op planning 	Limiet voor taken verwijderen:	ZO A
Bij meerdere bouwnummers: ● Deelbare link per planning Opties: ✓ Toon bedrijfslogo Extra informatie voor de bewoner (optioneel): Wij komen uw woning renoveren! Voor vragen tijde Nieuwenhuis (0633748922). Onze werktijden zijn tooptieken de state of tooptieken de	Gebundeld in PDF bestand Toon datums op planning ens de werkzaamheden kunt u ter van 8:00 - 16:30	Limiet voor taken verwijderen:	ZO A
Bij meerdere bouwnummers: ● Deelbare link per planning Opties: ✓ Toon bedrijfslogo Extra informatie voor de bewoner (optioneel): Wij komen uw woning renoveren! Voor vragen tijde Nieuwenhuis (0633748922). Onze werktijden zijn v 44 karakters resterend	Gebundeld in PDF bestand Toon datums op planning ens de werkzaamheden kunt u terr van 8:00 - 16:30	Limiet voor taken verwijderen:	ZO A

Als je alle informatie hebt toegevoegd klik je op **Genereer.** Jouw bewonersplanning wordt als PDFbestand geopend in een nieuw tabblad van je browser (zie een voorbeeld op de volgende pagina). Deel deze link eenvoudig via e-mail, WhatsApp of sms met de bewoners.

En wil je een wijziging doorvoeren? Geen probleem. Zodra je een wijziging doet in je projectplanning, wordt deze ook automatisch doorgevoerd in de Bewonersplanning. De wijziging is direct zichtbaar voor bewoners. Scheelt jou weer mailen of bellen.

Voorbeeldplanning

Hieronder vind je een voorbeeld hoe een Bewonersplanning eruit komt te zien.

Werkzaamheden Huisnummer: 33		KYP- PROJECT	Wij komen uw woning renoveren! Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij Sonja Nieuwenhuis (0633748922). Onze werktijden zijn van 8:00 - 16:30			
Dag	Datum	Dit gebeurt er vandaag bij u	Toegang nodig?	Type overlast		
1	wo 14-08 2024	We komen de woning afdekken, graag de muren goed toegankelijk maken.	In de woning + Buiten	@ ``` @		
6	ma 19-08 2024	inspectie onder de vloer De koven worden opengehaald Er zijn aanpassingen benodigd in de elektrische installaties. Deze zullen vandaag worden uitgevoerd De binnendeuren worden ingekort	In de woning	 (a) (c) (c) (b) (c) (c) (c)		
7	di 20-08 2024	Er zijn aanpassingen benodigd in de elektrische installaties. Deze zullen vandaag worden uitgevoerd Om de luchtstromen in uw woning te reguleren wordt een WTW installatie aangebracht. Hiervoor dienen wij eerst sparingen te boren. Dit geeft overlast!	In de woning + Buiten			
8	wo 21-08 2024	Vandaag brengen wij het leidingwerk aan ten behoeve van de WTW installatie Het WTW-unit wordt geplaatst	In de woning			
9	do 22-08 2024	Vandaag brengen wij het leidingwerk aan ten behoeve van de WTW installatie Het WTW-unit wordt geplaatst De onderdorpels in de berging zullen worden aangepast. Kunt u zorgen dat wij toegang tot uw berging hebben? Vervangen beglazing	In de woning + Buiten			
Planning mo	gelijk gemaakt doo	or: KYP- PROJECT	Planning geprint c	op 04-06-2024 09:29.		





Download meer handleidingen via de website!