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Datum Dit gebeurt er vandaag biju Toegang nodig Type overlast
20-02-2024 We komen een tijdelijk toilet afgeven In de woning @@

Er wordt een rooster in de deuren geplaatst

Uw toilet wordt gedemonteerd. Voor de rest van
202202 dewenzsameden ki oo goorsk maonvin ndewoning (B)
e st et

22-02-2024 Overmaats uitboren ventilatie In de woning
+ buiten

Sloopwerk achterstand todet + plafond toilet en
badkamers loszittend tegelwerk. Let op: De badkamer
s de hele dag niet beschikbaar
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Bewonersglqnning module

De Bewonersplanning module in KYP Project is een aanvullende module op jouw huidige KYP Project

bedrijfsaccount. Deze module kost €30,- per project per maand.

Wil je van deze functie gebruikmaken? Dat kan! Log in met je KYP-account, maak een nieuw project
of kies een project dat je wilt activeren en vink aan dat je de Bewonersplanning module wilt

toepassen voor dit project.

Startdatum: Activeren tot:

12/11/2024 12/11/2024 E Tot deze datum blijft je project actief

Ik wil Bewonersplanning toevoegen

Ik wil KYP Analytics toevoegen




Bewonersplanning in huisstijl

Heb je de Bewonersplanning abonnement afgesloten en ben je ingelogd met je KYP-acount? Dan

gaan we starten met het aanmaken van jouw eerste bewonersplanning in KYP Project.

Ga in het beginscherm van KYP Project naar Mijn Bedrijf. Deze knop vind je rechts bovenin het

scherm. Er verschijnt een nieuw overzicht - klik links in het scherm op de knop ‘Bedrijfsdetails’.

Onderin voeg je eenvoudig het logo van jouw bedrijf en de bijbehorende kleur toe om de

Bewonersplanning in de huisstijl van jouw bedrijf op te maken.

il

Mijn bedrijf

Bedrijfskleur:

Bedrijfslogo: Bladeren

KYP~(PROJECT

Verwijder logo

Bewonersplanning print kleur: #99bd1f



Bewonerstaken markeren

Een projectplanning is vaak groot en bestaat uit taken die niet allemaal relevant zijn voor een

bewoner. Daarom kun je taken in projectplanning markeren als Bewonerstaak.

Ga naar een actief project in KYP Project en klik op een taak die je wilt markeren. Een pop-upscherm

verschijnt. Ga naar het tab ‘Extra’ en klik op het uitklapmenu voor Bewonerstaak. Je ziet een aantal

opties die je kunt aanpassen om zo de nodige informatie voor bewoners in te vullen. Deze lichtten we

kort toe op de volgende pagina. Vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikken als je aanpassingen hebt gedaan.

Am e R E0ED

i= Afdekken woning
Taak 15

Taakdetail  Herinneringen (0)  Status  Extra (2)

£ Tasknaam:

[mwm

® Verantwoordelijke:

[ stelleur kozijnen

® Doorlooptid:

= 161 + dagen

Van  19/08/2024 E]M{Wm a]

P> Doorlopen tijdens:
|| Vrije dag || Onwerkbare dag

= Afdekken woning
Taak 15

Taak detail

Herinneringen (0)  Status  Extra (2)

® Bewonerstaak

Bewonerstaak activeren

Taak
beschrijving:

Overlast?:

Toegang
nodig?

L

We komen de woning afdekken, graag de muren goed toegankelijk

maken.

81 karakters resterend

3 geselecteerd

Maximaal 3 opties

2 geselecteerd

i Verwijder Annuleer

Taak voltooien

/




Bewonerstaken invullen

Bewonerstaak activeren

Taakbeschrijving

Overlast

Toegang nodig

Met de schuifknop geeft je aan of deze taak een taak is
die bewoners mogen zien of niet. Door op ‘Aan’ te
klikken markeer je de taak als bewonerstaak en wordt

deze taak meegenomen in de bewonersplanning.

Noteer hier een duidelijke taakbeschrijving voor bewoners. In
het voorbeeld hieronder zie je een uitgebreide taakbeschrijving
die duidelijk aangeeft wat een aannemer die dag komt doen.
Let op! Deze beschrijving komt als vervanging van de
taakbeschrijving ‘Afdekken woning’ op de bewonersplanning
te staan. Vul je niks in, dan neemt KYP automatisch de huidige

taakomschrijving van de projectplanning over.

Selecteer welke soort overlast een bewoner kan verwachten. Je
kunt maximaal drie aanvinken. Op de volgende pagina van de
handleiding geven we een overzicht van de symbolen voor

overlast.

Geef hier aan of toegang nodig is tot binnen en/of buiten het

huis.

= Afdekken woning Taak voltooien

gen (0 Status  Extra (0)

® Bewonerstaak Aan

Bewonerstaak activeren Aany Uit

We komen de woning afdekken, graag de muren goed toegankelijk
maken.

3 geselecteerd v

2 geselecteerd w

@ Contract print Uit v

[J Documenten ) v

@ Verwijder



Overzicht symbolen

De onderstaande symbolen geven de verschillende type overlast aan die een bewoner kan

verwachten:

@ Geen electriciteit Geluidsoverlast
@) Geen warm water @) Tijdelijk toilet

(¥) Geen douche Stofoverlast

@ Geen water @ Geen verwarming

Geen kookplaat Veel mensen in de woning




Filteren op bewonerstaken

Je hebt nu alle nodige informatie voor een bewonerstaak ingevuld. Om alle Bewonerstaken in één

overzicht te zien klik je bovenin de planning op ‘Filter’. Filter op Taakstatus, selecteer

Bewonerstaken en klik op ‘Toepassen’.

Er verschijnt een overzicht met daarin alle taken die als Bewonerstaak zijn gemarkeerd. Je kunt op

die manier ook snel terugzien of er nog taken missen.

Wil je terug naar alle taken? Klik dan weer op ‘Filter’ en klik op ‘Filters verwijderen’.

Actieve Projecten

werkbare dagen

190
128

V]
Planning
4
Deelnemers
4
Berichten
V|
Documenten
V|
Contracten
V|
£
Tekeningen
Logboek

Demo Bewonersplanning

+ Taak + Fase @& Print v Filter

Planning

0 Bewonersplanning

%

N

Werkzaamheden aanpak per bi{
|

Regen tonnen plaatsen

Blok1

= Afdekken woning

& inspectie onder de vioer

& koven openhalen

& Vrijmaken zolder verdiepil

& aftekenen sparingen

% Aanpassingen E-installat

& binnendeuren inkorten

& Boren sparingen tbw. WT

& Aanbrengen leidingwerk |

&% Plaatsen WTW-unit

= Uitloop WTW installatie

= Levering koven

& Koven aanbrengen

% Levering isolatie zolders

% Isoleren zolderverdieping

Y Filter planning

® Verantwoordelijke(n):

Selecteer

Filter op fase(n):
© Filter op locatie:
Filter op doorlooptijd:

R Filter op taakstatus:

024 Wwk36 - sep. 2024
3 29 30 & 1 2 3 4 5 6

i= Filter op taak:
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Meerdere huishummers

Nu komt het vaak voor dat op één dag in meerdere woningen wordt gewerkt. Ook dit kan je eenvoudig
in de planning aangeven. Klik op de post-it van de desbetreffende dag en vul de bouwnummers in
waaraan op die dag gewerkt wordt. Dit kan door middel van een komma tussen de bouwnummers, of
als het om een reeks nummers gaat met een streepje (bijv. 33 - 39). In de post-it zie je terug dat de

taak die dag wordt uitgevoerd voor de nummers 33 tot en met 39.

Vergeet ook niet de straatnaam toe te voegen (zoals Marconistraat in het voorbeeld). Op die manier
zorg je bij het genereren van de planning ervoor dat je de juiste nummers van de juiste straatnaam te

pakken hebben.

Tip: Wil je zeker weten dat je de post-its op de juiste manier invult? Check dan de handleiding op
onze website voor duidelijke richtlijnen en voorbeelden. Zo weet je zeker dat alles klopt en blijft de

planning overzichtelijk. Hier vind je de handleiding!

Demo Bewonersplanning ~ Planning

M Afdekken woning
Uitvoeren op: 19-8-2024
Door stelleur kozijnen

Post-it detail  Opmerkingen

@ Locatie:

33,34,35 - _
{ & Bouwnr (regel 2) € Marconistraat

{ Referentie

D sticker:

® Uren:



https://kypproject.com/nl/handleidingen/

Bewonersplanning genereren

Als alle post-its op de juiste wijzen zijn ingevuld, dan is het nu tijd om de Bewonersplanning te
genereren. Klik in de projectplanning op de knop ‘Bewonersplanning’, linksboven bij het

takenoverzicht.

Er verschijnt een pop-upscherm waar je nog extra informatie voor bewoners kunt toevoegen. Denk
aan contactgegevens van de bewonersconsulent of werktijden.
Geef aan voor welk(e) bouwnummer(s) je de planning wilt maken. Je kunt ook hier meerdere

nummers invoeren met een komma (,), of een bereik aangeven met een streepje (-).

Let op: je kunt de benaming van Bouwnummer aanpassen naar Huisnummer. Voor bewoners is het
dan duidelijker waar zij naar kijken. Om dit toe te passen ga je naar Instellingen (£83), en pas je de

benaming aan naar Huishummer.

Bouwnr Huisnummer

Laag Straat
- Bewonersplanning Referentie R
Geef hier he*_ouwnummer(s) op waarvoor je de bewonersplanning wilt 0" €xtensiemarkering
eventuee!< «tra informatie. Deel de digitale link met de bewoner, of maal
print. oon aangevinkt post-its semi-transparant . Ut
Filter  Locatie:
Mook re bouwnummers mogelik. Scheidt bouwnummers met een komma of aeef een§ Blok doornummeren bij doortrekken post-it Adny it
B 33 € Straat Verberg taken die voltooid zij Aan -
Bij meerdere bouwnummers: Activ 2-regelige post-it bouwnummers AGRY Uit
@ Deelbare link per planning O Gebundeld in PDF bestand

) rwijd A
zn
Opties:
=]

Toon bedrijfslogo Toon datums op planning

Extra informatie voor de bewoner (optioneel):

Wij komen uw woning renoveren! Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij Sonja
Nieuwenhuis (0633748922). Onze werktijden zijn van 8:00 - 16:30

Annuleer

Als je alle informatie hebt toegevoegd klik je op ‘Genereer’. Jouw bewonersplanning word als PDF-
bestand geopend in een nieuw tabblad van je browser (zie een voorbeeld op de volgende pagina). Deel

deze link eenvoudig via e-mail, WhatsApp of sms met de bewoners.

En wil je een wijziging doorvoeren? Geen probleem. Zodra je een wijziging doet in je projectplanning
wordt deze ook automatisch doorgevoerd in de Bewonersplanning. De wijziging is direct zichtbaar

voor bewoners. Scheelt jou weer mailen of bellen.



Voorbeeldplanning

Hieronder vind je een voorbeeld hoe een Bewonersplanning eruit komt te zien.

Werkzaamheden

Huisnummer: 33

Dag

1
1

é

Planning mogelijk gemaakt door:

Datum

wo 14-08
2024

ma 19-08
2024

di 20-08
2024

wo 21-08
2024

do 22-08
2024

KYP~PROJEC

Dit gebeurt er vandaag bij u

We komen de woning afdekken, graag
de muren goed toegankelijk maken.

inspectie onder de vloer
De koven worden opengehaald

Er zijn aanpassingen benodigd in de
elektrische installaties. Deze zullen
vandaag worden uitgevoerd

De binnendeuren worden ingekort

Er zijn aanpassingen benodigd in de
elektrische installaties. Deze zullen
vandaag worden uitgevoerd

Om de luchtstromen in uw woning te
reguleren wordt een WTW installatie
aangebracht. Hiervoor dienen wij eerst
sparingen te boren. Dit geeft overlast!

Vandaag brengen wij het leidingwerk
aan ten behoeve van de WTW installatie

Het WTW-unit wordt geplaatst

Vandaag brengen wij het leidingwerk
aan ten behoeve van de WTW installatie

Het WTW-unit wordt geplaatst

De onderdorpels in de berging zullen
worden aangepast. Kunt u zorgen dat
wij toegang tot uw berging hebben?

Vervangen beglazing

KYPL PROJECT

Wij komen uw woning renoveren!
Voor vragen tijdens de
werkzaamheden kunt u terecht bij
Sonja Nieuwenhuis (0633748922).
Onze werktijden zijn van 8:00 -

16:30

Toegan Type
nodlgg? - ozllgrlast

In de woning +

Buen Q@@
In de woning

@O@
®

In de woning +
Buiten

O

In de woning

In de woning +
Buiten

Planning geprint op 04-06-2024 09:29.
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Succes en
KYPze

[Bedrijfslogo]

Datum Dit gobeurt er vandaag bij u Toogang nodig Typo overlast

N8

Er wordt een rooster in de deuren geplaatst

Untofle word gedemantserd. Voo d est van
2z do werkzaammocen K dus goork makenvan 1o woring ()
et i ot

3 20220 Overmaats uitboren ventilatie In de woning @
+ buiten

Sloopwerk achterstand todet + plafond toilet en
badkamer loszittend tegelwerk. Let op: De badkamer
s de hele dag niet beschikbaar

) [ —— —

(V]

6 280220 D loidingen worden aangesmeerd in do waning @ @

In de schacht worden nieuwe uitblaaskanalen
geplaatst

KYP~(PROJECT

Download meer handleidingen
via de website!

kypproject.com/nl | +031(0)20 449 1117 | support@kyp.nl



